

План мероприятий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№	Наименование	Исполнитель	Срок
Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»			
1	Разработка локальных актов, утверждающих: - назначение руководителя Центра «Точка роста»; - положение о деятельности Центра «Точка роста»; - план мероприятий по созданию и открытию Центра «Точка роста»; - штатное расписание Центра «Точка роста».	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 11.01.21
2	Разработка локальных актов, утверждающих: - список сотрудников общеобразовательных учреждений, обеспечивающих функционирование Центра «Точка роста», в том числе реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.04.21
	программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей; - план мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра «Точка роста», включающий учебно - воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре «Точка роста»; мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центра «Точка роста».		
Материально- техническое обеспечение создания и функционирования Центра			
3	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.03.2021
4	Поставка и наладка оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.07.2021
5	Проведение ремонта, приведение площадок образовательных учреждений в соответствие с фирменным стилем Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.08.2021
Организационно - методическое обеспечение создания и функционирования центра			
6	Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центра «Точка роста» в повышении квалификации	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Апрель-июнь2021
7	Набор детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До сентября 2021

8	Открытие Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	1 сентября 2021
Мониторинг результативности создания и функционирования Центра «Точка роста»			
9	Мониторинг деятельности Центра «Точка роста» в части исполнения минимальных показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Ежемесячно Сентябрь - декабрь 2021
10	Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Ежемесячно Май-август 2021
11	Подведение итогов работы по созданию Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Октябрь 2021